SPRINT PLANNING — SPRINT 2

Planificación de la reunión y temas por rol

SIN-Quick · Óptica Quick, San Marcos

Dato	Detalle
Estudiante	Ferdinand Méndez
No. de carné	[0000-00-0000]
Curso	Seminario de Trabajo de Graduación
Sprint	2 de 7 — dos semanas
Entrega	Individual

1. Planificación de la reunión

Dato	Detalle
Duración	8 minutos
Conduce el tiempo	Scrum Master
Participantes	Product Owner, Scrum Master y Development Team
Resultado	Objetivo del sprint, historias elegidas y tareas asignadas

Minuto	Rol	Tema
0:00 – 1:00	Scrum Master	Abre la reunión y recuerda qué dejó el Sprint 1
1:00 – 3:30	Product Owner	Objetivo del sprint e historias de usuario
3:30 – 6:30	Development Team	Cómo se construye y tareas
6:30 – 8:00	Scrum Master	Ceremonias, evidencias y cierre

El proyecto es individual: Ferdinand Méndez asume los tres roles y los presenta por separado.

2. Temas de cada rol

Scrum Master (1:00 + 1:30 min)

- El Sprint 1 cerró completo con 152 horas; esa es la velocidad para este sprint.
- Lecciones: la configuración se estima con factor 1.5 y las tareas que bloquean a otras van primero.
- Por indicación del ingeniero, el proyecto se adapta a los lineamientos del curso usando solo SQL Server, SSIS y Power BI.
- Al cierre: fechas de las ceremonias y dónde quedan las evidencias.

Product Owner (2:30 min)

- Objetivo del sprint (sección 3).
- Por qué empezamos por ventas: todo lo demás (inventario, clientes, campañas) depende de ellas.
- Presenta las ocho historias de usuario y sus criterios de aceptación.

Development Team (3:00 min)

- Flujo: exportación del punto de venta → paquete SSIS → SQL Server → tablero en Power BI.
- La carga corre sola cada noche y aparta los registros con errores.
- Cada cambio pasa por Jenkins: compila, corre las pruebas (tSQLt y pytest) y despliega a staging.
- Presenta las tareas y sus horas.

3. Objetivo del sprint

Que las ventas de Óptica Quick se carguen solas cada noche en SQL Server, que el propietario vea un tablero de ventas en Power BI cuyo total coincida con lo facturado, y que cada cambio pase por un pipeline que lo compile, lo pruebe y lo despliegue a staging.

4. Historias de usuario y criterios de aceptación

ID	Historia de usuario	Criterio de aceptación
US-10	Como administrador necesito la base de datos en SQL Server, para guardar las ventas en un solo lugar.	El proyecto de base de datos compila y se publica sin errores.
US-11	Como administración necesito que las ventas se carguen solas cada noche, para no hacerlo a mano.	El paquete SSIS carga el archivo del día y no duplica facturas.
US-12	Como propietario necesito que los registros con errores se aparten, para confiar en las cifras.	Cada rechazo queda guardado con su motivo; si pasan del 5 % la carga se detiene.
US-13	Como propietario necesito un tablero de ventas, para saber cuánto vendo y cuánto gano.	Muestra ventas y margen por mes, producto y asesor.
US-14	Como propietario necesito que el tablero coincida con lo facturado, para no decidir con datos malos.	El total del mes es igual al del punto de venta.
US-15	Como desarrollador necesito un pipeline en Jenkins, para que cada cambio se compile, se pruebe y llegue a staging solo.	Checkout → Build → Test → Deploy Staging en verde; un error lo detiene.
US-16	Como Product Owner necesito un plan de pruebas automatizado, para saber que las reglas se cumplen.	15 o más casos documentados; tSQLt y pytest corren en el pipeline.
US-17	Como estudiante necesito el video y el documento DEVOPS 2, para entregar la evidencia del sprint.	Video de 8 a 10 min y documento de 12 a 18 páginas.

5. Backlog del sprint (tareas)

Historia	Tarea	Responsable	Horas
US-10	Instalar SQL Server 2022, SSMS y Visual Studio con SSIS (×1.5)	Development Team	6
US-10	Crear el proyecto SQL con las 17 tablas del diccionario	Development Team	10
US-10	Crear esquemas, roles y permisos	Development Team	4
US-10	Subir el proyecto al repositorio y definir ramas	Scrum Master	2
US-11	Procedimientos de staging y carga al data warehouse	Development Team	12
US-11	Paquete SSIS CargaVentas (recorrer, cargar y mover archivos)	Development Team	10
US-11	Programar el paquete en SQL Server Agent (×1.5)	Development Team	3
US-12	Reglas de validación y tabla de rechazos	Development Team	10
US-12	Umbral de rechazo y tabla de parámetros	Development Team	4
US-13	Vistas rpt para Power BI	Development Team	8

Historia	Tarea	Responsable	Horas
US-13	Tablero de ventas en Power BI con medidas DAX	Development Team	12
US-14	Vista de conciliación y comparación con el punto de venta	Product Owner	4
US-15	Instalar Jenkins y el agente Windows (×1.5)	Scrum Master	9
US-15	Scripts de PowerShell para compilar y publicar	Development Team	7
US-15	Jenkinsfile y despliegue a staging	Development Team	8
US-16	Pruebas unitarias con tSQLt	Development Team	8
US-16	Pruebas de integración a rendimiento con pytest	Development Team	12
US-16	Documento del plan de pruebas	Product Owner	7
US-17	Guion y grabación del video DEVOPS 2	Todo el equipo	6
US-17	Documento DEVOPS 2	Product Owner	10
	Total		**152**

Ninguna tarea supera las 16 horas. Las marcadas con (×1.5) son de instalación o configuración y ya incluyen el factor acordado en el Sprint 1.

6. Ceremonias Scrum

Ceremonia	Cuándo	Duración
Sprint Planning	Día 1	8 min
Daily Scrum	Todos los días	15 min
Sprint Review	Último día, con el propietario	30 min
Retrospectiva	Último día	15 min

7. Evidencias de implementación

- Proyecto de base de datos, paquete SSIS y Jenkinsfile en el repositorio de GitHub.
- Capturas de una ejecución exitosa y una fallida del pipeline en Jenkins.
- Reporte HTML de pytest y plan de pruebas con resultados.
- Tabla de rechazos con registros de prueba y captura del tablero en Power BI.
- Comparación del total del tablero contra el punto de venta.
- Tareas actualizadas en Azure Boards y burndown del sprint.
- Video y documento DEVOPS 2.